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CONTRATO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Nro.
37 de 2014 4

CONTRATISTA OPTIMATM S.AS ¢

OBJETO Prestar los servicios integrales de una Agencia

creativa, Agencia digital y/o Agencia de medios o
central de medios para el disefio, desarrollo creativo,
produccion, implementacion y difusion de una
campafia de comunicacion para ser divulgada

mediante un plan de medios en radio; revistas
especializadas, internet-y freepress.

VALOR DEL CONTRATO $171.000.000.00 ¥

CDP No. 71 del 25 de septiembre de 2014
No. 184 del 23 de septiembre de 2014

CENTRO DE COSTOS Gastos de Inversion / Pland;,a'{ci()n / Difusion de las
Actividades del CPNAA.

ADICION N/A

PRORROGA N/A

El suscrito supervisor MARTIN FELIPE TALERO AGUDEWa haber supervisado la ejecucién -
del Contrato de Prestacion de Servicios No. 37 de 2014 @€l 19 deenero al 30 de enero de 2015%
deja constancia que el contratista OPTIMA TM S.A.S cumplié a cabalidad con las actividades que se
relacionan por el mismo en informe adjunto, las cuales se ajustan al objeto y obligaciones pactadas.

CONDICIONES ADICIONALES A EVALUAR

ltem a Excelente Bueno Regular Deficiente Justificacion
evaluar
Calidad del
producto/ser X
vicio
Oportunidad
en |la entrega X
o prestacion
del servicio
Actitud en la
prestacion X
del servicio

Nota: En caso de calificacion cuyo resultado sea regular o deficiente, debe explicarse su fundamento
en la columna Justificacion.

il
En virtud de lo expuesto, autorizo §e cancele la factura de venta Nro. 13930 del cuatro (4) es
de marzo de dos mil quince (201%%3 en el CPNAA mediante el numero R/1890 del cuatro

(4) de marzo de dos mil quince.
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ESTADO DE CUENTA

FACTURA/
CUENTA DE
CONTRATO COBRO VALOR MES DISPONIBLE
$171.000.000 13736 $51.300.000.00 Noviembre $119.700.000.00
13809 $68.400.000.00 | _~ Diciembre - $51.300.000.00 ~
13930 $51.300.000.00 Marzo $0.00

Se firma a los nueve (9) dias del mes de marzo de dos mil quince (2015).

=

E TALERO AGUDELO
pervisor del Contrato
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