

PLAN DE ACCION DEL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONES AUXILIARES 2020

OBJETIVO	ACCION PROPUESTA	PROYECTO	TIPO DE INDICADOR	ATRIBUTOS	DESCRIPCION DEL INDICADOR	META	INDICADOR	PRESUPUESTO DE INVERSION	VIGENCIA	PORCENTAJE DE EJECUCION								RESPONSABLE	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	
										PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE					
										% Ejecución Presupuesto	% Ejecución Actividad	% Ejecución Presupuesto	% Ejecución Actividad	% Ejecución Presupuesto	% Ejecución Actividad	% Ejecución Presupuesto	% Ejecución Actividad				
Establecer alianzas con el gobierno, gremios, entidades educativas, sector productivo y social para fortalecer el ejercicio ético, idóneo y socialmente responsable de los arquitectos y profesionales auxiliares.	Pactos de autorregulación con el sector productivo y de Gobierno	3. EFICACIA	6. OPORTUNIDAD	6. OPORTUNIDAD	Desarrollar pactos que permitan fomentar el ejercicio legal y ético, así como la capacitación en los sectores productivo y de gobierno	1 pacto	# de pactos establecidos y en actividad / # de pactos planificados	0,00	2020	0	0%	0	10%	0	40%	0	50%	100%	Equipo directivo/ protocolo política de comunicaciones	Ver ficha de proyecto	Cada año se espera suscribir un nuevo pacto y hacer seguimiento a los pactos suscritos en vigencias anteriores, respecto de los cuales se deben preparar actividades que visiten las bases prácticas y el ejercicio legalmente responsable de la profesión. Tanto el sector público como privado, tener en cuenta a Curadurías Urbán y Secretarías de Planeación, entre otros.
										0	0%	0	10%	0	40%	0	50%	Equipo directivo/ protocolo política de comunicaciones	Ver ficha de proyecto	Reunión con representante de ONU Habitat con el propósito de establecer uó alianza. Acuerdo ONU Habitat- elaborará y enviará propuesta para realizar actividades conjuntas con el CPDA.	
										0	0%	0	10%	0	40%	0	50%	Equipo directivo/ protocolo política de comunicaciones	Ver ficha de proyecto	Alianza con SCI, SCA, COPNIA, ACFA para el desarrollo del proyecto de anticorrupción en la arquitectura.	
										0	0%	0	10%	0	40%	0	50%	Equipo directivo/ protocolo política de comunicaciones	Ver ficha de proyecto	Coordinar iniciativa con el MVCT, ACFA e IES interesadas. Tener en cuenta temas de ciudades incluyentes, lineamientos de MVCT sobre territorios de paz.	
										0	0%	0	10%	0	40%	0	50%	Equipo directivo/ protocolo política de comunicaciones	Ver ficha de proyecto	Promover la suscripción de convenios con IES que tengan programas de Arquitectura y de Profesiones Auxiliares de la Arquitectura. Se realizó envío de la minuta actualizada a 48 IED y seguimiento para la formalización de los convenios. A la fecha, las IED interesadas y con avances en el proceso de formalización del convenio son las siguientes: San Buenaventura de Cartago, CECAR, Universidad Antonio Ricaurte, Universidad del Norte, Universidad de La Salle, Universidad Católica de Manizales, Universidad Santo Tomás Bucaramanga y la Pontificia Universidad Javeriana. Se continúa con la verificación de la información estadística de las universidades.	
Construir instrumentos que contribuyan al ejercicio ético, idóneo y socialmente responsable	Fortalecimiento normativo	3. EFICACIA	6. OPORTUNIDAD	6. OPORTUNIDAD	Revisar y ajustar el proyecto de articulado de reforma a la Ley 435 de 1998 y adelantar trámite ante el legislador	1 documento, revisado, ajustado y en trámite legislativo	# de actividades realizadas / # de actividades planificadas	38.700.000,00	2020	0	10%	0	30%	0	30%	0	30%	100%	Subdirección jurídica	Ver ficha de proyecto	Se celebró contrato con la firma de abogados RIVEROS CONSULTING GROUP, el 5 de mayo de 2020, cuyo objeto es Prestar los servicios profesionales de asesoría jurídica especializada en temas de derecho constitucional, administrativo y público, con énfasis en la revisión de las normas, procesos y procedimientos adoptados por la entidad, y acompañar las actividades que se requieran para el fortalecimiento normativo y la estructura organizacional del CPNAA, el cual tiene un plazo de cinco (5) meses. A la fecha se han hecho 4 reuniones de trabajo, incluida una con la Sala Plena del CPNAA, con el fin de retroalimentar el avance en la construcción de la herramienta de apoyo jurídico con la compilación normativa, la cual debe estar lista para el 5 de agosto de 2020.
										0	0%	0	30%	0	30%	0	30%	100%	Subdirección jurídica	Ver ficha de proyecto	Revisar y ajustar el proyecto de articulado de reforma a la Ley 435 de 1998 y adelantar trámite ante el legislador
										0	0%	0	30%	0	30%	0	30%	100%	Subdirección jurídica	Ver ficha de proyecto	Revisar y ajustar el proyecto de articulado de reforma a la Ley 435 de 1998 y adelantar trámite ante el legislador
										0	0%	0	30%	0	30%	0	30%	100%	Subdirección jurídica	Ver ficha de proyecto	Revisar y ajustar el proyecto de articulado de reforma a la Ley 435 de 1998 y adelantar trámite ante el legislador
										0	0%	0	30%	0	30%	0	30%	100%	Subdirección jurídica	Ver ficha de proyecto	Revisar y ajustar el proyecto de articulado de reforma a la Ley 435 de 1998 y adelantar trámite ante el legislador
										0	0%	0	30%	0	30%	0	30%	100%	Subdirección jurídica	Ver ficha de proyecto	Revisar y ajustar el proyecto de articulado de reforma a la Ley 435 de 1998 y adelantar trámite ante el legislador
										0	0%	0	30%	0	30%	0	30%	100%	Subdirección jurídica	Ver ficha de proyecto	Revisar y ajustar el proyecto de articulado de reforma a la Ley 435 de 1998 y adelantar trámite ante el legislador
										0	0%	0	30%	0	30%	0	30%	100%	Subdirección jurídica	Ver ficha de proyecto	Revisar y ajustar el proyecto de articulado de reforma a la Ley 435 de 1998 y adelantar trámite ante el legislador
										0	0%	0	30%	0	30%	0	30%	100%	Subdirección jurídica	Ver ficha de proyecto	Revisar y ajustar el proyecto de articulado de reforma a la Ley 435 de 1998 y adelantar trámite ante el legislador
										0	0%	0	30%	0	30%	0	30%	100%	Subdirección jurídica	Ver ficha de proyecto	Revisar y ajustar el proyecto de articulado de reforma a la Ley 435 de 1998 y adelantar trámite ante el legislador
										0	0%	0	30%	0	30%	0	30%	100%	Subdirección jurídica	Ver ficha de proyecto	Revisar y ajustar el proyecto de articulado de reforma a la Ley 435 de 1998 y adelantar trámite ante el legislador
										0	0%	0	30%	0	30%	0	30%	100%	Subdirección jurídica	Ver ficha de proyecto	Revisar y ajustar el proyecto de articulado de reforma a la Ley 435 de 1998 y adelantar trámite ante el legislador
										0	0%	0	30%	0	30%	0	30%	100%	Subdirección jurídica	Ver ficha de proyecto	Revisar y ajustar el proyecto de articulado de reforma a la Ley 435 de 1998 y adelantar trámite ante el legislador
										0	0%	0	30%	0	30%	0	30%	100%	Subdirección jurídica	Ver ficha de proyecto	Revisar y ajustar el proyecto de articulado de reforma a la Ley 435 de 1998 y adelantar trámite ante el legislador
										0	0%	0	30%	0	30%	0	30%	100%	Subdirección jurídica	Ver ficha de proyecto	Revisar y ajustar el proyecto de articulado de reforma a la Ley 435 de 1998 y adelantar trámite ante el legislador
0	0%	0	30%	0	30%	0	30%	100%	Subdirección jurídica	Ver ficha de proyecto	Revisar y ajustar el proyecto de articulado de reforma a la Ley 435 de 1998 y adelantar trámite ante el legislador										
0	0%	0	30%	0	30%	0	30%	100%	Subdirección jurídica	Ver ficha de proyecto	Revisar y ajustar el proyecto de articulado de reforma a la Ley 435 de 1998 y adelantar trámite ante el legislador										
0	0%	0	30%	0	30%	0	30%	100%	Subdirección jurídica	Ver ficha de proyecto	Revisar y ajustar el proyecto de articulado de reforma a la Ley 435 de 1998 y adelantar trámite ante el legislador										
0	0%	0	30%	0	30%	0	30%	100%	Subdirección jurídica	Ver ficha de proyecto	Revisar y ajustar el proyecto de articulado de reforma a la Ley 435 de 1998 y adelantar trámite ante el legislador										
0	0%	0	30%	0	30%	0	30%	100%	Subdirección jurídica	Ver ficha de proyecto	Revisar y ajustar el proyecto de articulado de reforma a la Ley 435 de 1998 y adelantar trámite ante el legislador										
0	0%	0	30%	0	30%	0	30%	100%	Subdirección jurídica	Ver ficha de proyecto	Revisar y ajustar el proyecto de articulado de reforma a la Ley 435 de 1998 y adelantar trámite ante el legislador										
0	0%	0	30%	0	30%	0	30%	100%	Subdirección jurídica	Ver ficha de proyecto	Revisar y ajustar el proyecto de articulado de reforma a la Ley 435 de 1998 y adelantar trámite ante el legislador										
0	0%	0	30%	0	30%	0	30%	100%	Subdirección jurídica	Ver ficha de proyecto	Revisar y ajustar el proyecto de articulado de reforma a la Ley 435 de 1998 y adelantar trámite ante el legislador										
0	0%	0	30%	0	30%	0	30%	100%	Subdirección jurídica	Ver ficha de proyecto	Revisar y ajustar el proyecto de articulado de reforma a la Ley 435 de 1998 y adelantar trámite ante el legislador										
0	0%	0	30%	0	30%	0	30%	100%	Subdirección jurídica	Ver ficha de proyecto	Revisar y ajustar el proyecto de articulado de reforma a la Ley 435 de 1998 y adelantar trámite ante el legislador										
0	0%	0	30%	0	30%	0	30%	100%	Subdirección jurídica	Ver ficha de proyecto	Revisar y ajustar el proyecto de articulado de reforma a la Ley 435 de 1998 y adelantar trámite ante el legislador										
0	0%	0	30%	0	30%	0	30%	100%	Subdirección jurídica	Ver ficha de proyecto	Revisar y ajustar el proyecto de articulado de reforma a la Ley 435 de 1998 y adelantar trámite ante el legislador										
0	0%	0	30%	0	30%	0	30%	100%	Subdirección jurídica	Ver ficha de proyecto	Revisar y ajustar el proyecto de articulado de reforma a la Ley 435 de 1998 y adelantar trámite ante el legislador										
0	0%	0	30%	0	30%	0	30%	100%	Subdirección jurídica	Ver ficha de proyecto	Revisar y ajustar el proyecto de articulado de reforma a la Ley 435 de 1998 y adelantar trámite ante el legislador										
0	0%	0	30%	0	30%	0	30%	100%	Subdirección jurídica	Ver ficha de proyecto	Revisar y ajustar el proyecto de articulado de reforma a la Ley 435 de 1998 y adelantar trámite ante el legislador										
0	0%	0	30%	0	30%	0	30%	100%	Subdirección jurídica	Ver ficha de proyecto	Revisar y ajustar el proyecto de articulado de reforma a la Ley 435 de 1998 y adelantar trámite ante el legislador										
0	0%	0	30%	0	30%	0	30%	100%	Subdirección jurídica	Ver ficha de proyecto	Revisar y ajustar el proyecto de articulado de reforma a la Ley 435 de 1998 y adelantar trámite ante el legislador										
0	0%	0	30%	0	30%	0	30%	100%	Subdirección jurídica	Ver ficha de proyecto	Revisar y ajustar el proyecto de articulado de reforma a la Ley 435 de 1998 y adelantar trámite ante el legislador										
0	0%	0	30%	0	30%	0	30%	100%	Subdirección jurídica	Ver ficha de proyecto	Revisar y ajustar el proyecto de articulado de reforma a la Ley 435 de 1998 y adelantar trámite ante el legislador										
0	0%	0	30%	0	30%	0	30%	100%	Subdirección jurídica	Ver ficha de proyecto	Revisar y ajustar el proyecto de articulado de reforma a la Ley 435 de 1998 y adelantar trámite ante el legislador										
0	0%	0	30%	0	30%	0	30%	100%	Subdirección jurídica	Ver ficha de proyecto	Revisar y ajustar el proyecto de articulado de reforma a la Ley 435 de 1998 y adelantar trámite ante el legislador										
0	0%	0	30%	0	30%	0	30%	100%	Subdirección jurídica	Ver ficha de proyecto	Revisar y ajustar el proyecto de articulado de reforma a la Ley 435 de 1998 y adelantar trámite ante el legislador										
0	0%	0	30%	0	30%	0	30%	100%	Subdirección jurídica	Ver ficha de proyecto	Revisar y ajustar el proyecto de articulado de reforma a la Ley 435 de 1998 y adelantar trámite ante el legislador										
0	0%	0	30%	0	30%	0	30%	100%	Subdirección jurídica	Ver ficha de proyecto	Revisar y ajustar el proyecto de articulado de reforma a la Ley 435 de 1998 y adelantar trámite ante el legislador										
0	0%	0	30%	0	30%	0	30%	100%	Subdirección jurídica	Ver ficha de proyecto	Revisar y ajustar el proyecto de articulado de reforma a la Ley 435 de 1998 y adelantar trámite ante el legislador										
0	0%	0	30%	0	30%	0	30%	100%	Subdirección jurídica	Ver ficha de proyecto	Revisar y ajustar el proyecto de articulado de reforma a la Ley 435 de 1998 y adelantar trámite ante el legislador										
0	0%	0	30%	0	30%	0	30%	100%	Subdirección jurídica	Ver ficha de proyecto	Revisar y ajustar el proyecto de articulado de reforma a la Ley 435 de 1998 y adelantar trámite ante el legislador										
0	0%	0	30%	0	30%	0	30%	100%	Subdirección jurídica	Ver ficha de proyecto	Revisar y ajustar el proyecto de articulado de reforma a la Ley 435 de 1998 y adelantar trámite ante el legislador										
0	0%	0	30%	0	30%	0	30%	100%	Subdirección jurídica	Ver ficha de proyecto	Revisar y ajustar el proyecto de articulado de reforma a la Ley 435 de 1998 y adelantar trámite ante el legislador										
0	0%	0	30%	0	30%	0	30%	100%	Subdirección jurídica	Ver ficha de proyecto	Revisar y ajustar el proyecto de articulado de reforma a la Ley 435 de 1998 y adelantar trámite ante el legislador										
0	0%	0	30%	0	30%	0	30%	100%	Subdirección jurídica	Ver ficha de proyecto	Revisar y ajustar el proyecto de articulado de reforma a la Ley 435 de 1998 y adelantar trámite ante el legislador										
0	0%	0	30%	0	30%	0	30%	100%	Subdirección jurídica	Ver ficha de proyecto	Revisar y ajustar el proyecto de articulado de reforma a la Ley 435 de 1998 y adelantar trámite ante el legislador										
0	0%	0	30%	0	30%	0	30%	100%	Subdirección jurídica	Ver ficha de proyecto	Revisar y ajustar el proyecto de articulado de reforma a la Ley 435 de 1998 y adelantar trámite ante el legislador										
0	0%	0	30%	0	30%	0	30%	100%	Subdirección jurídica	Ver ficha de proyecto	Revisar y ajustar el proyecto de articulado de reforma a la Ley 435 de 1998 y adelantar trámite ante el legislador										
0	0%	0	30%	0	30%	0	30%	100%	Subdirección jurídica	Ver ficha de proyecto	Revisar y ajustar el proyecto de articulado de reforma a la Ley 435 de 1998 y adelantar trámite ante el legislador										
0	0%	0	30%	0	30%	0	30%	100%	Subdirección jurídica	Ver ficha de proyecto	Revisar y ajustar el proyecto de articulado de reforma a la Ley 435 de 1998 y adelantar trámite ante el legislador										
0	0%	0	30%	0	30%	0	30%	100%	Subdirección jurídica	Ver ficha de proyecto	Revisar y ajustar el proyecto de articulado de reforma a la Ley 435 de 1998 y adelantar trámite ante el legislador										
0	0%	0	30%	0	30%	0	30%	100%	Subdirección jurídica	Ver ficha de proyecto	Revisar y ajustar el proyecto de articulado de reforma a la Ley 435 de 1998 y adelantar trámite ante el legislador										
0	0%	0	30%	0	30%	0	30%	100%	Subdirección jurídica	Ver ficha de proyecto	Revisar y ajustar el proyecto de articulado de reforma a la Ley 435 de 1998 y adelantar trámite ante el legislador										
0	0%	0	30%	0	30%	0	30%	100%	Subdirección jurídica	Ver ficha de proyecto	Revisar y ajustar el proyecto de articulado de reforma a la Ley 435 de 1998 y adelantar trámite ante el legislador										
0	0%	0	30%	0	30%	0	30%	100%	Subdirección jurídica	Ver ficha de proyecto	Revisar y ajustar el proyecto de articulado de reforma a la Ley 435 de 1998 y adelantar trámite ante el legislador										
0	0%	0	30%	0	30%	0	30%	100%	Subdirección jurídica	Ver ficha de proyecto	Revisar y ajustar el proyecto de articulado de reforma a la Ley 435 de 1998 y adelantar trámite ante el legislador										
0	0%	0	30%	0	30%	0	30%	100%	Subdirección jurídica	Ver ficha de proyecto	Revisar y ajustar el proyecto de articulado de reforma a la Ley 435 de 1998 y adelantar trámite ante el legislador										
0	0%	0	30%	0	30%	0	30%	100%	Subdirección jurídica	Ver ficha de proyecto	Revisar y ajustar el proyecto de articulado de reforma a la Ley 435 de 1998 y adelantar trámite ante el legislador										
0	0%	0	30%	0	30%	0	30%	100%	Subdirección jurídica	Ver ficha de proyecto	Revisar y ajustar el proyecto de articulado de reforma a la Ley 435 de 1998 y adelantar trámite ante el legislador										
0	0%	0	30%	0	30%	0	30%	100%	Subdirección jurídica	Ver ficha de proyecto	Revisar y ajustar el proyecto de articulado de reforma a la Ley 435 de 1998 y adelantar trámite ante el legislador										
0	0%	0	30%	0	30%	0	30%	100%	Subdirección jurídica	Ver ficha de proyecto	Revisar y ajustar el proyecto de articulado de reforma a la Ley 435 de 1998 y adelantar trámite ante el legislador										
0	0%	0	30%	0	30%	0	30%	100%	Subdirección jurídica	Ver ficha de proyecto	Revisar y ajustar el proyecto de articulado de reforma a la Ley 435 de 1998 y adelantar trámite ante el legislador										
0	0%	0	30%	0	30%	0	30%	100%	Subdirección jurídica	Ver ficha de proyecto	Revisar y ajustar el proyecto de articulado de reforma a la Ley 435 de 1998 y adelantar trámite ante el legislador										
0	0%	0	30%	0	30%	0	30%	100%	Subdirección jurídica	Ver ficha de proyecto	Revisar y ajustar el proyecto de articulado de reforma a la Ley 435 de 1998 y adelantar trámite ante el legislador										
0	0%	0	30%	0	30%	0	30%	100%	Subdirección jurídica	Ver ficha de proyecto	Revisar y ajustar el proyecto de articulado de reforma a la Ley 435 de 1998 y adelantar trámite ante el legislador										
0	0%	0	30%	0	30%	0	30%	100%	Subdirección jurídica	Ver ficha de proyecto	Revisar y ajustar el proyecto de articulado de reforma a la Ley 435 de 1998 y adelantar trámite ante el legislador										
0	0%	0	30%	0	30%	0	30%	100%	Subdirección jurídica	Ver ficha de proyecto	Revisar y ajustar el proyecto de articulado de reforma a la Ley 435 de 1998 y adelantar trámite ante el legislador										
0	0%	0	30%	0	30%	0	30%	100%	Subdirección jurídica	Ver ficha de proyecto	Revisar y ajustar el proyecto de articulado de reforma a la Ley 435 de 1998 y adelantar trámite ante el legislador										
0	0%	0	30%	0	30%	0	30%	100%	Subdirección jurídica	Ver ficha de proyecto	Revisar y ajustar el proyecto de articulado de reforma a la Ley 435 de 1998 y adelantar trámite ante el legislador										
0	0%	0	30%	0	30%	0	30%	100%	Subdirección jurídica	Ver ficha de proyecto	Revisar y ajustar el proyecto de articulado de reforma a la Ley 435 de 1998 y adelantar trámite ante el legislador										
0	0%	0	30%	0	30%	0	30%	100%	Subdirección jurídica	Ver ficha de proyecto	Revisar y ajustar el proyecto de articulado de reforma a la Ley 435 de 1998 y adelantar trámite ante el legislador										
0	0%	0	30%	0	30%	0	30%	100%	Subdirección jurídica	Ver ficha de proyecto	Revisar y ajustar el proyecto de articulado de reforma a la Ley 435 de 1998 y adelantar trámite ante el legislador										
0	0%	0	30%	0	30%	0	30%	100%	Subdirección jurídica	Ver ficha de proyecto	Revisar y ajustar el proyecto de articulado de reforma a la Ley 435 de 1998 y adelantar trámite ante el legislador										
0	0%	0	30%	0	30%	0	30%	100%	Subdirección jurídica	Ver ficha de proyecto	Revisar y ajustar el proyecto de articulado de reforma a la Ley 435 de 1998 y adelantar trámite ante el legislador										
0	0%	0	30%	0	30%	0	30%	100%	Subdirección jurídica	Ver ficha de proyecto	Revisar y ajustar el proyecto de articulado de reforma a la Ley 435 de 1998 y adelantar trámite ante el legislador										
0	0%	0	30%	0	30%	0	30%	100%	Subdirección jurídica	Ver ficha de proyecto	Revisar y ajustar el proyecto de articulado de reforma a la Ley 435 de 1998 y adelantar trámite ante el legislador										
0	0%	0	30%	0	30%	0	30%	100%	Subdirección jurídica	Ver ficha de proyecto	Revisar y ajustar el proyecto de articulado de reforma a la Ley 435 de 1998 y adelantar trámite ante el legislador										
0	0%	0	30%	0	30%	0	30%	100%	Subdirección jurídica												

Generar estrategias y consolidar	Implementar estrategias de comunicación para promover el ejercicio ético, idóneo y socialmente responsable y fortalecer el posicionamiento de la marca CPDA.	Promoción de las actividades que adelanta el CPDA, por un país diseñado y construido a partir de la ética	3. EFICACIA	2. COBERTURA	Comunicación corporativa (Participación en eventos externos estratégicos) a. BieDi de arquitectura SCA b. Programa de formación arquitecturalizate SCA c. Congreso Colombiano de la Construcción - Camacol	UD estrategia de comunicación integrat	# de actividades desarrolladas/# de actividades planificadas	83.300.000,43	2020	0	0	0	0	0%	30%	100%	70%	100%	Subdirección de Fomento y Comunicaciones	Valor participación en evento de la SCA se incrementa más de cuatro veces respecto a 2019. Se realizó reunión con la SCA para la revisión de la propuesta para el apoyo y la participación en: a. BieDi de arquitectura SCA b. Programa de formación arquitecturalizate SCA c. publicaciones			
								10.000.000,00	2020	0	0	0	0%	100%	100%	0,00	0%	100%			5 en Bogotá, 1 en Tunja, 1 en San Andrés y 1 en Cartago. (Congreso RAGA)		
Implementar procesos innovadores que permitan optimizar la eficiencia de la entidad.	Actualizar de forma permanente la tecnología para ofrecer productos y servicios de mayor calidad.	Modernización del portal web	2. EFICIENCIA	2. EFICIENCIA	Poner en operación el nuevo sitio web institucional, el sistema integrado de procesos y la aplicación móvil en operación	1 nuevo sitio web, un sistema integrado de procesos y UD aplicación móvil en operación	# de actividades realizadas / # de actividades planificadas	0,00	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	100%	Oficio Administrativa y Financiera	CPDA participa con stand sin costo, resultado de alianza con Camacol, que incluye marca del Consejo en el evento, reducción de tarifa para arquitectos. Se realizó reunión con representantes de Camacol con el propósito de establecer uo alianza para la participación CPDA en el Congreso Colombiano de la Construcción - Camacol, que será virtual y se realizará el 16, 17 y 18 de septiembre de 2020.		
								10.000.000,00	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%			Tiquetes Subdirectora de Fomento, equipo de trabajo, Directora Ejecutiva y miembros del Consejo que acompañen el desarrollo de las actividades de fomento y promoción	
								0,00	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0%	Tiquetes Subdirectora de Fomento, equipo de trabajo, Directora Ejecutiva y miembros del Consejo que acompañen el desarrollo de las actividades de fomento y promoción
								186.788.829,57	2020	33%	40%	67%	60%	0	0	0	0	0	0			100%	Saldo \$12.726.913 millones de 2019, hasta mayo de 2020
								19.950.000,00	2020	40%	50%	60%	50%	0	0	0	0	0	0			100%	1. El CPDA filiza etapa de pruebas de los siguientes procesos, para implementación en la próxima sala de Julio 30 de 2020. • Proceso de Matriculas de Profesionales • Proceso de Certificado de Inscripción • Proceso de Licencia Temporal Especial • Proceso de Convenios - Proceso de Sala Ple0
								0,00	2020	0	0%	0	30%	0	40%	0	30%	100%	Director Ejecutivo Subdirectora Jurídica Oficio Administrativa y Financiera			2. El CPDA filiza etapa de pruebas de la App y matrícula virtual para implementación en la próxima sala de Julio 30 de 2020. 3. El CPDA en conjunto con el director ejecutivo y el área de fomento y comunicaciones, aprobó los diseños y ajustes filies de portal web y sus contenidos, para lanzamiento en la tercera semana del mes de Julio de 2020.	
								36.691.430,00	2020	20%	20%	50%	50%	30%	30%	0	0%	100%	Oficio Administrativa y Financiera			Proyecto debe incluir todos los factores posibles, (cambio estructura orgánica, asignación de roles, cambio de sede) y el acompañamiento y propuesta de cambio	
								755.779.830,00	2020	5%	16%	32%	39%										Actualización del Programa de Gestión Documental (con la firma de correo electrónico de los trabajadores incluyendo el logo símbolo Nuevo de localite; y extensiones nuevas del CPDA)1%; Se continúa con el cargo de las imágenes al módulo de archivo del Sistema de Información Sevenat (3.500 de 26.816) 3%; se continúa con la gestión del fortalecimiento del Centro de Documentación del CPDA con las instituciones de educación superior, entidades públicas y privadas 1%. Se continúa con el proceso de Recepción, Organización y Consolidación de la Transparencia Documental Primaria Vigencia 2020_2%. Se presentó la sustentación de las Tablas de Retención Documental - TRD del CPDA ante el Comité evaluador de Documentos del Archivo General de la Gobernación Palacios Preciado, siendo aprobadas y convalidadas. Avance Junio: 7% Avance Total: 31%

Enrique Uribe Botero / Director Ejecutivo CPDA
Ginnetth Forero Forero / Subdirectora Jurídica
Mónica Ruan García-Hereros / Subdirectora Fomento y Comunicaciones
Yaneth Olaya Real / Profesora Especializada Código 02 Grado 04
Félix Alberto Rozo Lara / Profesor Especializado Código 02 Grado 04
Marisol Parra Peñañuela / Técnico Administrativo - Gestión Documental