



PLAN ACCION 2014											
OBJETIVOS	ESTRATEGIAS	PROYECTO	META 2014	ACTIVIDADES A REALIZAR	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	RESPONSABLE	FUENTE	VALOR PROYECTO	VALOR ACTIVIDAD	LAS SUB ACTIVIDADES SE ESPECIFICARAN EN LAS FICHAS DE PROYECTO (A manera de enunciado general, se muestran las siguientes)
Fortalecer la estructura institucional	Fortalecer la estructura organizacional	Adecuación estructura organizacional	Estructura organizacional fortalecida	Implementación de la nueva estructura organizacional	20/01/2014	31/12/2014	Dirección Ejecutiva	Gastos de Inversión	20.000.000	20.000.000	Contratar profesional para que elabore manual de requisitos mínimos, perfiles y cargos, procesos, procedimientos y funciones. Implementar la nueva estructura organizacional
Incrementar el reconocimiento del consejo por parte de la población objetivo	Estructurar e implementar Plan de Comunicaciones y Servicios	Consolidación de la línea editorial del CPNAA	Publicaciones del CPNAA	Definición y concertación de tema de documentaciones sobre práctica profesional	20/01/2014	31/12/2014	Subdirección de Fomento	Gastos de Inversión	31.645.212	-	Convocar mesas de concertación con la academia, asociaciones y sector productivo para definir: Tema de interés en el sector para la documentación de práctica profesional. Alcance del proyecto Profesional que lo va a desarrollar
				Recopilación información y estructuración de un documento sobre temas de interés institucional	20/01/2014	31/12/2014	Subdirección de Fomento	Gastos de Inversión		6.000.000	Contratar profesional que estructure documento sobre temas de interés institucional Publicación del documento
				Contratación Asesor línea editorial	01/07/2014	31/12/2014	Subdirección de Fomento	Gastos de Inversión		6.000.000	Estudios previos asesor de línea editorial Contrato del asesor de línea editorial
			Difusión del boletín del CPNAA	Contratación empresa especializada en correos masivos	20/01/2014	31/01/2014	Subdirección de Fomento	Gastos de Inversión		19.645.212	Estudios previos servicio de mailing Contrato servicio de mailing
				Diseño de boletín y campañas mensual	20/01/2014	31/12/2014	Subdirección de Fomento	Gastos de Funcionamiento		-	-
				Realización del IV Encuentro de Profesionales Auxiliares de la Arquitectura - ARQA 2014	Concurso Profesionales Auxiliares 2014	20/01/2014	30/08/2014	Subdirección de Fomento		Gastos de Funcionamiento	-
		Contrato Conferencista	20/01/2014		30/06/2014	Subdirección de Fomento	Gastos de Inversión	4.000.000	-		
		Contrato alquiler Espacio ARQA 2014	20/01/2014		31/07/2014	Subdirección de Fomento	Gastos de Inversión	10.071.851	Estudios previos alquiler Contrato Alquiler		
		Contrato apoyo logístico ARQA 2014	20/01/2014		30/04/2014	Subdirección de Fomento	Gastos de Inversión	24.075.800	Estudios previos operador logístico Contrato operador logístico		
		Difusión de las Actividades del CPNAA	Participación en eventos estratégicos	Transporte y custodia stand	01/02/2014	31/12/2014	Subdirección de Fomento	Gastos de Inversión	19.350.000	Estudios previos transporte Contrato transporte	
	Definición y participación en eventos estratégicos			01/02/2014	31/12/2014	Subdirección de Fomento	Gastos de Inversión	30.000.000	Establecer los eventos estratégicos a participar. Negociar la participación con aliados estratégicos. Coordinar la logística de la participación		
	Realización de conferencias virtuales		Cuatro conferencias virtuales sobre un tema de interés para arquitectos y profesionales auxiliares de la arquitectura	20/01/2014	30/11/2014	Subdirección de Fomento	Gastos de Funcionamiento	-	Definir temas y conferencistas invitados Programar conferencias Transmitir vía web		
	Estructurar y ejecutar programa de capacitación para la población objetivo	Presencia Regional	Realización de cinco (5) talleres regionales.	Contrato conferencista	01/06/2014	31/12/2014	Subdirección de Fomento	Gastos de Inversión	15.000.000	Establecer el tema de los talleres Estudios previos tallerista Contrato Tallerista	
				Contrato apoyo logístico	20/01/2014	30/04/2014	Subdirección de Fomento	Gastos de Inversión	24.964.400	9.964.400	Estudios previos operador logístico Contrato operador logístico
					Campaña de divulgación en medios masivos	20/01/2014	31/12/2014	Subdirección de Fomento	50.000.000	-	Acercamiento al espacio televisivo generado por la Confederación Colombiana de Consumidores (Tal Cual) Acercamiento con medios impresos tipo diario (freepress) Campaña de divulgación radial Campaña de divulgación escrita

			Plan de visitas a IES	Implementación Plan de Visitas a IES - 2013.	20/01/2014	31/12/2014	Subdirección de Fomento	Gastos de Funcionamiento		-	Realizar visitas a IES a nivel nacional Realizar visitas IES en Bogotá
Fortalecer capacidades de control y vigilancia	Promover el ejercicio ético y responsable de quien se forma para ejercer la profesión de arquitectura y profesiones auxiliares	Formación de la ética profesional	Socialización Ideario Ético	Divulgación del ideario ético en visitas a IES, talleres regionales y evento estratégico.	20/01/2014	31/12/2014	Subdirección de Fomento	Gastos de Inversión	5.000.000	5.000.000	Divulgación ideario ético en talleres y visitas a IES. Conferencia Presentación ideario ético en evento estratégico
		Fortalecimiento del ejercicio legal de la profesión de arquitectura y sus profesiones auxiliares	Realización de comunicación institucional a entidades públicas y privadas para promover el ejercicio legal de la profesión	Requerimiento a entidades públicas y privadas que contraten profesionales en arquitectura y PAA	20/01/2014	31/12/2014	Subdirección de Fomento	Gastos de Funcionamiento	-	-	Requerimiento 50 entidades públicas y privadas que contratan arquitectos y profesionales auxiliares Seguimiento respuesta de entidades públicas y privadas que contratan arquitectos y profesionales auxiliares Adopción de medidas para obtención de la información sobre arquitectos y profesionales auxiliares que laboran en éstas. Campañas de inscripción de arquitectos y profesionales auxiliares que laboran en estas entidades y no se encuentran inscritos en el RAPAA
Fortalecer marco normativo del ejercicio de la profesión	Impulsar proyectos de reforma de ley	Proyecto de reforma de ley	Impulsar proyectos de reforma de ley	Seguimiento proyecto de reforma de ley 435 de 1998, estructurado	20/01/2014	31/12/2014	Subdirección Jurídica	Gastos de Funcionamiento	-	-	
				Actualización de Resolución de Profesiones Auxiliares de la Arquitectura	30/06/2014	31/12/2014	Subdirección Jurídica	Gastos de Inversión	5.000.000	5.000.000	Contratar profesional para análisis de los programas de profesiones auxiliares de la arquitectura en Colombia que permita establecer: Programas vigentes IES con dichos programas Aprobación de Mineducación Establecimiento de campos de acción
TOTAL									224.107.263		

