

PLAN DE ACCION DEL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONES AUXILIARES

AVANCE JUNIO DE 2018

OBJETIVO	ACCION PROPUESTA	PROYECTO	TIPO DE INDICADOR	ATRIBUTOS	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	INDICADOR	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES
la concertación de procesos de autorregulación y responsabilidad social del ejercicio profesional de la Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares	Establecer alianzas estratégicas para desarrollar procesos efectivos de autorregulación y responsabilidad social	Inclusión de contenidos de ética en las IES	2. EFICIENCIA	2. COBERTURA	A través de alianzas estratégicas con IES se busca que por lo menos 12 impartan información del CPNAA relacionada con el Ideario ético, código de ética, matrícula profesional, entre otros, utilizando el material de difusión institucional enviado	12 IES que incluyan contenidos de ética en sus programas, utilizarán el material en clase	# de IES que imparten la cátedra de ética y/o divulgan el ideario ético y utilizan el material del CPNAA /# de IES planificadas	50%	Se envía material a los decanos para cátedra de ética. U Nal Bogotá, UNal Mzals, América, Tadeo Lozano Bogotá, LCI Bogotá, La Salle, Gran Colombia Armenia, Católica de Pereira, Uni Ibagué, Uni Tolima, Corpoasa, UAN Neiva. A la espera muestras de utilización
			2. EFICIENCIA	2. COBERTURA	A través de alianzas estratégicas con IES con convenio y/o con las que han incluido contenidos de ética en sus programas, lograr que hagan uso de la plataforma virtual de aprendizaje y sus módulos.	Gestión para la implementación de la plataforma de aprendizaje del CPNAA en por lo menos 10 IES	# de IES que utilizan la plataforma/ # de IES Planificadas	14%	Una vez adjudicado el contrato a Hemisferio D, se realiza reunión con proveedor para adecuación y se solicita cronograma. A la espera propuesta base contenidos OVA Licenciamiento
	Divulgar el ideario ético a través de diferentes estrategias de comunicación	Divulgación del ideario ético en IES y empresas del sector constructor y del sector público preferiblemente en las regiones andina, orinoquía y amazonía	2. EFICIENCIA	6. OPORTUNIDAD	Divulgar el ideario ético de una manera lúdica en espacios de alta concentración de profesionales, mediante la presentación de la obra de teatro "Eticanto a Seis Voces Otra Forma de Impactar al Mundo" en las ciudades de Boyacá, Santanderes y Orinoquía.	Llegar al mayor número de estudiantes y profesionales de arquitectura y PAA en las regiones andina, orinoquía y amazonía a través de la presentación de la obra de teatro.	# de obras de teatro presentadas/ # de obras de teatro planificadas	100%	Se concluye proyecto con la presentación de tres obras de teatro durante el 2018 en las siguientes ciudades y fechas: Yopal 8 de marzo, Tunja 24 de abril y Bucaramanga 21 de mayo. La obra de teatro fue vista aproximadamente por 971 personas.
		Divulgación del ideario ético a través del sitio web institucional, eventos y redes sociales mediante la difusión de las canciones de la obra de teatro "Eticanto a Seis Voces"	3. EFICACIA	2. COBERTURA	Divulgar el ideario ético de una manera lúdica en diferentes acciones de comunicación; página web, material para OVAs, eventos, redes sociales, entre otras.	Transmitir los valores del ideario ético a la población estudiantil y profesional, a través de la producción de las canciones de la obra de teatro conforme a la estrategia de divulgación	# de acciones realizadas en las que se divulgan las canciones de acuerdo con la estrategia de comunicación/ # de acciones planificadas	5%	Se inicia estudio previo para contratación de proyecto. A la espera de cotizaciones para finalizar el estudio y entregarlo al área jurídica
	Promoción de la actualización y capacitación de la arquitectura a través	Divulgación del plan piloto de la guía de honorarios profesionales de la arquitectura en Colombia	3. EFICACIA	2. COBERTURA	Dar a conocer la herramienta al mayor número de profesionales y estudiantes de arquitectura del país en los sectores público, académico y productivo a fin de recoger observaciones y elaborar la versión definitiva	Realizar mínimo 7 talleres a nivel nacional en las ciudades de Yopal, Tunja, Bucaramanga, Cúcuta, Pereira, Buenaventura y/u otros solicitados	# de talleres dictados/ # de talleres programados	71%	Se planea el taller de Honorarios en la Ciudad de Bogotá con la UNAL el 4 de julio. En proceso coordinación taller Villavicencio
			2. EFICIENCIA	2. COBERTURA	Dar a conocer las cartillas sobre BIM al mayor número de estudiantes de las IES y a los profesionales de la arquitectura	Diagramar, corregir, producir 6 cartillas sobre BIM	# cartillas diagramadas, corregidas, producidas/# cartillas proyectadas	40%	Finalizando el mes de junio se reciben borradores de cartillas para cotización por parte de CAMACOL, con el fin de poder determinar presupuesto para su impresión.

Generar estrategias e instrumentos, a partir de una gestión profesional y académica activa, para	Desarrollar instrumentos que contribuyan a que los profesionales ejerzan su profesión en el marco de la ética y de manera responsable	de la participación de la entidad en la misión educativa BIM			profesionales de la arquitectura inscritos en la base de datos del CPNAA	Socializar 6 cartillas sobre BIM en las IES y entre los profesionales inscritos en la base de datos del CPNAA que hayan autorizado envío de información por medio electrónico	# IES en las que se divulga BIM #Total de IES definidas en encuesta	18%	En el mes de junio no se realiza reunión presencial grupal de BIM
		Planeación y ejecución de un seminario nacional en gestión de licencias urbanísticas para arquitectos	2. EFICIENCIA	2. COBERTURA	Generar espacios de concertación para absolver inquietudes sobre la reglamentación existente y actualizada para el trámite de una licencia urbanística	Capacitar en licenciamiento urbano al mayor número de secretarios de planeación del país	# de asistentes al evento/ aforo definido.	14%	Se realiza proceso de contratación de proveedor. Se realiza reunión con el COPNIA para revisar fechas en las cuales pueden estar presentes las dos Entidades para la coordinación.
		Desarrollo de un objeto virtual de aprendizaje sobre trámite para la obtención de una licencia urbanística en la plataforma del CPNAA	2. EFICIENCIA	2. COBERTURA	Con ocasión a la dinámica propia de las nuevas tecnologías y aplicaciones web enfocadas a facilitar la interacción entre el público y las entidades del Estado, se dispone el funcionamiento de una herramienta que facilitará el aprendizaje sobre temas de actualidad entre los profesionales de la arquitectura	Implementar un objeto virtual de aprendizaje sobre trámite para la obtención de una licencia urbanística en la plataforma del CPNAA	Grado de ejecución del objeto virtual implementado/objeto virtual planeado	9%	Se adjudicó contrato a la empresa HEMISFERIO D. A la espera de propuesta básica de contenido OVA
		Planeación y ejecución de charlas, talleres o seminarios sobre el ideario ético	2. EFICIENCIA	6. OPORTUNIDAD	Fortalecer la divulgación sobre ética en eventos o actividades en las que participe el CPNAA.	Realizar tres charlas, talleres o seminarios a nivel nacional sobre el ideario ético	#Charlas dictadas/#charlas Planeadas	0%	
		Socialización del módulo "Guía y estándares para el desarrollo gráfico de proyectos"	2. EFICIENCIA	6. OPORTUNIDAD	En el marco de la itinerancia que realiza el CPNAA en las regiones, socializar la guía para el desarrollo gráfico del proyecto en entidades públicas, privadas e IES	Hacer socialización de la guía en todas las visitas que realice el CPNAA en la presente vigencia.	#socializaciones realizadas/ # socializaciones planificadas	50%	Durante el mes de junio se realiza socialización de la guía en la Ciudad de Ibagué en el día del dibujante, con una asistencia de 120 personas.
CPNAA por los diferentes actores de las dinámicas sociales donde se Auxiliares en todo el territorio colombiano	Participación del CPNAA en eventos estratégicos con el objeto de fomentar y promover el ejercicio legal y ético de la arquitectura y de sus profesiones auxiliares		3. EFICACIA	5. CUMPLIMIENTO	En el marco de las funciones misionales del CPNAA y aprovechando el poder de convocatoria y el posicionamiento de la Bienal Colombiana de Arquitectura en la población objetivo, realizar actividades de fomento y promoción del ejercicio legal de la arquitectura en el marco de dicho evento	Realizar acciones de fomento y promoción en el marco de la Bienal Colombiana de Arquitectura	Grado de ejecución de las actividades de fomento y promoción ejecutadas/Actividades de fomento y promoción planeadas	29%	El proceso contractual para la contratación del apoyo logístico a CPNAA para la realización de los eventos institucionales se suscribe el 21 de junio de 2018.
			3. EFICACIA	5. CUMPLIMIENTO	Gestionar la participación del CPNAA en eventos estratégicos del sector, con el propósito de fomentar y promover en éstos, el ejercicio legal y ético de la arquitectura y de sus profesiones auxiliares en Colombia	Participar en 8 eventos de ACDI y/o ACODEL, Andi y/o Camacol y/o Asocreto, entre otros para fortalecer la imagen de la entidad en éstos, a través de la presencia de Alberto el Arquitecto y otras actividades	# de eventos en los que participe el CPNAA/eventos gestionados	55%	En el mes de junio se cumple con los compromisos de gestión de alianzas para eventos. Se participa en el Congreso Colombiano de Camacol, se gestiona expoobra en Bogotá y se cierra la alianza con Asocreto y Expocamacol en Cartagena. El CPNAA participa también en el Día del Dibujante organizado por la Universidad del Tolima en Ibagué

Promover e implementar estrategias y acciones de divulgación que permitan el conocimiento y reconocimiento del CPNAA en espacios de concertación control y vigilancia.	Desarrollar estrategias en medios y hacer presencia en eventos del sector.	Promoción de la investigación y calidad académica de la profesión de arquitectura y profesiones auxiliares	3. EFICACIA	5. CUMPLIMIENTO	Dar visibilidad a la distinción "Medalla a la Responsabilidad Social de la Arquitectura", a través de los ganadores de la misma vigencia 2017	Los ganadores de la Medalla a la Responsabilidad Social Profesional se presentarán cada uno en por lo menos dos eventos en los que participe el CPNAA durante la vigencia	# de eventos en los que participa el CPNAA en los que hagan presencia los ganadores de la medalla/# conferencias planeadas	67%	En el mes de junio se termina de gestionar la participación de RUTA 4 Y LAURA SANABRIA en el II Encuentro Internacional de Arquitectura UAN que se realizará el 31 de agosto.
			3. EFICACIA	5. CUMPLIMIENTO	Alcanzar el mayor número de profesionales de la arquitectura para sensibilizar a cerca del ideario ético, de manera especial el fortalecimiento del trabajo con el gremio y el colegio	Participar en los Juegos deportivos Nacionales de Ingeniería y arquitectura	Un evento ejecutado/un evento planeado	100%	Se realiza el evento con la participación de un stand del CPNAA, la entrega del Ideario en Kits, la circulación de Alberto el Arquitecto durante un día, la divulgación de los valores con banderas distintivas rígidas, la entrega de manillas con los valores y la participación de la Presidente en las palabras de apertura .
		Presencia del CPNAA en IES y empresas públicas y privadas	2. EFICIENCIA	5. CUMPLIMIENTO	Recepción y revisión de ejemplares impresos del libro ganador de la cofinanciación de publicaciones 2017	Imprimir el libro producto de la convocatoria de cofinanciación de publicaciones CPNAA 2017	#libros impresos/cantidad solicitada*70%	10%	Se inicia el estudio previo con la Universidad Católica de Manizales. A la espera de documentación final para iniciar convenio de cofinanciación.
			3. EFICACIA	5. CUMPLIMIENTO	Planeación y realización del evento de lanzamiento del libro El Concepto de Borde a partir de los factores de formación, Una propuesta de taxonomía en Manizales- Colombia de la arquitecta Carolina Suárez Valencia de la UCM	Hacer lanzamiento del libro producto de la convocatoria de cofinanciación de publicaciones CPNAA 2017	Un evento ejecutado/un evento planeado*30%	0%	
		2. EFICIENCIA	2. COBERTURA	Hacer presencia del Consejo en las Alcaldías, Curadurías, Secretarías de Planeación, Gremios y universidades de las ciudades definidas.	Realizar visitas en entidades públicas y privadas en las ciudades definidas en el plan de acción	# de visitas realizadas/#visitas planeadas	50%	En el mes de junio se realiza visita a la ciudad de Montería: Secretaría de Infraestructura, Curaduría 1 y 2. De igual manera se realiza visita a CEART y LCI programas auxiliares en la Ciudad de Bogotá.	
Fortalecer la verificación del ejercicio profesional	Aplicación de la metodología mejorada para la verificación del ejercicio profesional en Colombia y actualización de la base de datos del CPNAA	3. EFICACIA	5. CUMPLIMIENTO	Con el apoyo externo de un experto en CRM y una agencia de comunicaciones integradas, aplicar la metodología definida en la vigencia 2017, con el fin de lograr la actualización de la base de datos del CPNAA, la caracterización de los arquitectos y profesionales auxiliares de la arquitectura y el proyecto de verificación del ejercicio legal de la arquitectura	Contratar la asesoría y apoyo a la gestión en el seguimiento de las actividades contratadas para la verificación, actualización, caracterización de la base de datos [BDD] y campaña de comunicación de tipo Lovemark dirigida a lograr la verificación del ejercicio legal de la arquitectura y profesiones auxiliares en el sector productivo, público y academia.	Un contrato suscrito /un contrato planeado	100%	Se suscribió contrato con el proveedor Dataactiva	
		3. EFICACIA	5. CUMPLIMIENTO		Verificación del cumplimiento del Plan de Trabajo desarrollado por BERMUDEZ & ASOCIADOS para la verificación del ejercicio profesional y la actualización de la base de datos del CPNAA	Cumplimiento Plan de Trabajo desarrollado por BERMUDEZS & ASOCIADOS para la verificación del ejercicio profesional y la actualización de la base de datos del CPNAA/Plan de trabajo propuesto	55%	Se han realizado las actividades tendientes a la actualización de la base de datos.	

Integrar a profesionales, academia, entidades públicas y co para fortalecer procesos de	a través del contacto con sectores público y privado a nivel nacional que contraten arquitectos y profesionales auxiliares		3. EFICACIA	5. CUMPLIMIENTO	la arquitectura.	Ejecutar la metodología para la actualización de la base de datos del CPNAA, caracterización y verificación del ejercicio legal de la arquitectura por parte de la firma BERMUDEZ Y ASOCIADOS	Metodología desarrollada/Metodología propuesta	36%	En el mes de junio se ajusta toda la estrategia con el fin de aumentar el número de contactos efectivos de actualización, aún no alcanzándose la meta esperada de lograr 900 personas para la caracterización
		Trámite de un proyecto de reforma de ley	2. EFICIENCIA	5. CUMPLIMIENTO	Con la asesoría de una firma externa de abogados expertos en derecho constitucional y trámite de proyectos de ley, recoger las observaciones presentadas por los miembros del Consejo, hasta ajustar un documento final aprobado en sala Plena para su radicación	Un proyecto de reforma de Ley 435 de 1998, radicado ante el Congreso de la República	Un proyecto de reforma de ley ajustado y aprobado/Un proyecto radicado ante el congreso	90%	El 19 de junio de 2018 se realiza reunión con miembros de la ACFA en la que se escucha sus inquietudes respecto al proyecto reforma Ley 435 de 1998 y ACFA se compromete a remitir por escrito de manera concreta sus observaciones y propuesta a fin de ser entregada el 20 de julio de 2018 junto con el proyecto reforma ley al Congreso de la República.
Implementar procesos ágiles, útiles e innovadores que permitan optimizar la eficiencia administrativa y operativa	Implementar procesos ágiles, útiles e innovadores que permitan optimizar la eficiencia administrativa y operativa	Formular e implementar el Programa de Gestión Documental (TGD) a corto, mediano y largo plazo	2. EFICIENCIA	5. CUMPLIMIENTO	Con ocasión a la dinámica propia de la entidad, el Programa de Gestion Documental debe ser revisado permanentemente y actualizado	1 Programa de Gestión Documental	Programa de Gestión Documental actualizado/ Programa Gestión Documental actual	46%	Se revisaron series documentales del SGSI; se continúa con el cargue de imágenes a módulo archivo SEVENET, quedando pendiente 3.100/77.178; se están organizando, clasificando, foliando y sistematizando los expedientes transferidos por el COPNIA quedando pendientes 1.111/3.186; se están digitalizando las transferencias 2016 - 2017, quedan pendientes 27 cajas/29cajas
		Actualización del portal web del CPNAA	2. EFICIENCIA	5. CUMPLIMIENTO	Con ocasión a la dinámica propia de las nuevas tecnologías y aplicaciones web enfocadas a la atención al público objetivo, se dispone el desarrollo, implementación y funcionamiento de un nuevo portal web del CPNAA	Contar con una página web actualizada	Un nuevo diseño y actualización del portal web/Página web actual	25%	Se encuentra en trámite la contratación del profesional experto en desarrollo de software que apoyará la proyección de requerimientos, levantamiento de información y arquitectura del softwae de la nueva página, App y servicios digitales, con el fin de fortalecer estudios previos finales, apoyar la selección y contratación del proveedor del nuevo portal y la supervisión en la ejecución del contrato.
		Implementación de un sistema para la administración integral del SGC, SGSST, SGSI	2. EFICIENCIA	1. CALIDAD	Con ocasión a la normatividad vigente y nuevas tecnologías, se dispone el funcionamiento de un software para el manejo integral de los sistemas SGC, SGSST, SGSI.	Manejo integral del SGC, SGSST, SGSI a través de un software licenciado al CPNAA	Implementar y poner en funcionamiento un nuevo software para la administración integral de SGC, SGSST, SGSI/ un nuevo software para la administración integral de SGC, SGSST, SGSI	90%	Nos encontramos en etapa final de capacitación e inducción; el aplicativo ya se encuentra operando.

Elaboró y Revisó desde el ámbito de su competencia

51%

Karen Holly Castro Castro/Subdirectora Jurídica
Irma Cristina Cardona Bustos/Subdirectora Fomento y Comunicaciones
Néilson Enrique Ospino Torres/Jefe Oficina Administrativa y Financiera
Marisol Parra Peñuela/ Técnico Administrativo Código 03, Grado 01
Felix Alberto ozo Lara/Profesional Universitario Código 02, Grado 03
Diana Fernanda Arriola Gómez/Directora Ejecutiva
Junio 30 de 2018

